



# HEUDE BATIMENT

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 035-213503345-20250203-M2025003-CC



## THORIGNÉ- FOUILLARD

## MÉMOIRE TECHNIQUE

### Construction d'un skatepark béton



*Rue Lariboisière -  
Thorigné Fouillard (35)*

**LOT - SKATEPARK**

## Table des matières

1. PRÉSENTATION ENTREPRISE .....	6
1.1. Historique de l'entreprise .....	6
1.2. Localisation de l'entreprise .....	7
1.3. Quelques chiffres clés.....	9
1.4. Qualifications professionnelles .....	9
2. MOYENS HUMAINS, COMPÉTENCES ET MATÉRIELS MIS AU SERVICE DU CHANTIER.....	11
2.1. Moyens Humains G.O.....	11
2.2. Moyens matériels.....	12
2.3. Disposition mis en œuvre pour le respect du planning .....	13
3. ANALYSE DE SITE .....	14
3.1. Visite sur place et reportage photographique .....	14
3.2. Installation de chantier.....	15
3.3. Relevé topographique et volumes de terrassements.....	16
4. MÉTHODOLOGIE ET PROCEDURE D'EXECUTION (MOYENS MIS EN ŒUVRE.....)	17
4.1. Phase préparatoire pour mener à bien l'opération.....	17
4.2. Phase exécution .....	17
4.2.1. Phase Implantation des ouvrages .....	17
4.2.2. Phase de terrassements en déblais et en remblais.....	18
4.2.3. Phase de fondation et mise en place des serrureries.....	19
4.2.4. Mode de réalisation des murets BA.....	19
4.2.5. Mise en œuvre des bétons et de leur finition en parties inclinés et courbes .....	20
4.2.7. Finition et ouvrages divers .....	21
4.2.8. Modalités de contrôle de la qualité pour la réception des ouvrages.....	22
4.2.8.1. Phase de réception (Gestion du GPA et du SAV) .....	22
4.2.8.2. Gestion partagée des approvisionnements (GPA) .....	22

4.2.8.3. Service après-vente (SAV) ..... 22

5. MESURES PRISES POUR ASSURER L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES..... 23

6. ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTALE ..... 25

6.1. Gestion des nuisances (bruits, odeurs, poussières...) sur chantier vis-à-vis des riverains..... 25

6.2. Mesures prises pour la gestion des déchets sur le chantier ..... 25

7. ANNEXES..... 28

7.1. Organigramme..... 29

7.2. Référence ..... 30

7.3. Planning..... 36

7.4. Fiche technique ..... 37

7.4.1. Béton..... 37

7.4.2. Durcisseur de surface ..... 41

7.4.3. Réseau..... 46

7.4.4. Thermolaquage ..... 48

7.4.5. Armatures pour béton..... 51